

Информация

о результатах внеплановой камеральной проверки в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва им В.М. Боброва» городского округа Ступино Московской области об исполнении контракта от 06.09.2021 № 76 на выполнение работ по ремонту спортивной площадки

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения № Иск-920-ЮК от 27.12.2021;
2. Распоряжения администрации городского округа Ступино Московской области № 779-р от 30.12.2021.

Тема проверки: исполнение контракта от 06.09.2021 № 76, заключенного между муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва им В.М. Боброва» городского округа Ступино Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «НК ЛИДЕР» на выполнение работ по ремонту спортивной площадки.

Проверяемый период: с 06.09.2021 года по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «30» декабря 2021 г. по «30» декабря 2021 г.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Начислить штраф в соответствии с условиями Контракта, направить претензию с начислением штрафа исполнителю в ПИК ЕАСУЗ, разместить в ЕИС.
2. При подписании документов Заказчиком разместить начисленную неустойку в системах ПИК ЕАСУЗ и ЕИС.
3. Внести исправления в счет на оплату.