

Информация

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 02.07.2021 №81-А на выполнение работ по благоустройству территории пруда в п. Михнево, г.о. Ступино, Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения № 14.1-19/593 от 09.08.2021;
2. Распоряжения №600-р от 01.09.2021года.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 02.07.2021 №81-А на выполнение работ по благоустройству территории пруда в п. Михнево, г.о. Ступино, Московской области.

Проверяемый период: с 02.07.2021 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 5 рабочих дней с «01» сентября 2021 г. по «07» сентября 2021 г.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. В протоколах об изменении объемов работ нет согласования Заказчика.
2. Устранить замечания по оформлению сравнительной ведомости объемов работ.
3. Произвести начисление неустойки с учетом фактических выполненных сроков работ и действующей ставки рефинансирования.
4. Внести наименование видов выполненных работ в форму КС-3, внести исправления в ПИК ЕАСУЗ в форме КС-3. Указать в счете наименование работ в соответствии с наименованием контракта.
5. Счет и счет-фактура в ПИК ЕАСУЗ представлены только по виду работ: устройство газона.
6. Проект Дополнительного соглашения на предмет изменения объемов выполненных работ согласовать с межведомственной рабочей группой по оценке обоснованности закупок, разместить в единой информационной системе и ПИК ЕАСУЗ.