

**Информация о проведенной плановой проверке контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области соблюдения законодательства Российской Федерации, и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с ч.8 и ч.9 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по муниципальному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания и замены оконных блоков в здании МАДОУ ЦРР д/с №19 «Ягодка» городского округа Ступино Московской области.**

**Объект плановой проверки: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №19 «Ягодка» городского округа Ступино Московской области.**

Проверка проведена за период: 2017 год.

Способ проведения проверки: сплошной.

Выявленные нарушения:

В нарушение Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации, утвержденными приказом Ростехнадзора №1128 от 26.12.2006 (с изменениями и дополнениями) представленные Подрядчиком акты скрытых работ оформлены ненадлежащим образом:

1. Акты подписаны только представителем Подрядчика, подписи комиссии от лица Заказчика отсутствуют.

2. Акты предоставлены на ремонт пищеблока, что не предусмотрено контрактом.

В ходе проверки данное нарушение устранено.

Согласно п.4.2 контракта с момента предоставления Подрядчиком документов согласно п.4.1 контракта, внутренняя экспертиза должна быть проведена в течение 15 рабочих дней, т.е. 03.08.2017 года, однако в нарушение п.4.2.3 акт проверки объема и качества выполненных работ составлен 15.09.2017г.

Создание внутренней комиссии 15.09.2017г. было нецелесообразно т.к. КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ были подписаны Заказчиком 03.08.2017г.

Работы выполнены в срок в соответствии с п. 3.1 контракта.

В соответствии с ч.13.1 ст.34 Федерального закона 44-ФЗ, срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результата), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

В нарушение ч.13.1 ст.34 Федерального закона 44-ФЗ предоставленные заказчиком акты выполненных работ от 03.08.2017 были оплачены заказчиком только 18.10.2017, т.е. более 30 дней.