

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель
главы администрации
городского округа Ступин

Гуманов А. С.
« » 2020 год

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
МУП «ПТО ЖКХ»
городского округа Ступино

Захарченко Е. В.
« » 2020 год

**График гидравлических испытаний
на герметичность и прочность тепловых сетей
МУП «ПТО ЖКХ»**

Населенный пункт	Дата проведения гидравлических испытаний	
	Весенний Этап	Осенний Этап
г. Ступино	I этап – 13.05.2020 II этап – 26.05.2020 III этап – 02.06.2020	I этап – 02.09.2020 II этап – 09.09.2020
п. Белопесоцкий	15.05.2020	04.09.2020
с. Старая Ситня	03.06.2020	04.09.2020
с. Городище	02.06.2020	02.09.2020
с. Лужники	25.05.2020	07.09.2020
п. Жилево	22.05.2020	04.09.2020
п. Левая Пойма	15.05.2020	04.09.2020
п. Шугарово	22.05.2020	04.09.2020
Микрорайон «Б»	05.06.2020	04.09.2020
с. Ситне-Щелканово	10.07.2020	04.09.2020
п. Малино	20.05.2020 21.05.2020	04.09.2020
с. Березнецово	25.05.2020	04.09.2020
д. Дубнево	25.05.2020	04.09.2020
с. Большое Алексеевское	25.05.2020	02.09.2020
с. Мещерино	20.05.2020	02.09.2020
д. Алфимово	25.05.2020	02.09.2020
д. Леонтьево	21.05.2020	07.09.2020
п. Новоеганово	27.05.2020	07.09.2020
с. Аксиньино	25.05.2020	07.09.2020

д. Беспятово	27.05.2020	07.09.2020
с. Татариново	13.05.2020	02.09.2020
с. Усады	18.05.2020	02.09.2020
Михнево-3 (д. Торбеево)	19.05.2020	02.09.2020
п. Михнево (ул. Сельхозтехники)	21.05.2020	04.09.2020
с. Ивановское	21.05.2020	04.09.2020
п. Михнево (ул. Тимирязева, ул. Тепличная)	27.05.2020	04.09.2020
п. Михнево (ул. Строителей, ул. 9 мая, ул. Больничная, ул. Московская, ул. Юности)	27.05.2020	07.09.2020
п. Михнево, ЦТП «Северный» (ул. Советская, ул. Библиотечная, ул. Чайковского)	29.05.2020	07.09.2020
п. Михнево, ЦТП «Южный» (ул. Правды)	02.06.2020	07.09.2020
п. Михнево, ЦТП «Швейник» (ул. Советская, ул. Кооперативная)	04.06.2020	07.09.2020
п. Михнево, ул. Донбасская до УТ-2	16.05.2020	07.09.2020

Главный инженер МУП «ПТО ЖКХ»



Ключев Д. А.