

**Перечень объектов второго раздела Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», по которым на весенне-летний период 2022г. запланировано выполнение работ по восстановлению благоустройства**

№ п/п	ОМСУ	Наименование объекта	Филиал АО "Мособлгаз"	Дата завершения СМР	Дата восстановления благоустройства
1	г.о. Ступино	Газификация д. Каверино	Юг	02.11.2021	30.06.2022
2	г.о. Ступино	Газификация с. Лужники	Юг	15.11.2021	30.06.2022
3	г.о. Ступино	Газификация д. Карпово	Юг	16.11.2021	30.06.2022
4	г.о. Ступино	Газификация п. Октябрьский	Юг	17.11.2021	30.06.2022
5	г.о. Ступино	Газификация д. Петрово	Юг	17.11.2021	30.06.2022
6	г.о. Ступино	Газификация с. Хонятино	Юг	21.11.2021	30.06.2022
7	г.о. Ступино	Газификация с. Старая Ситня	Юг	22.11.2021	30.06.2022
8	г.о. Ступино	Газификация д. Кольчево	Юг	25.11.2021	30.06.2022
9	г.о. Ступино	Газификация с. Ситне-Щелканово	Юг	30.11.2021	30.06.2022
10	г.о. Ступино	Газификация с. Старая Кашира	Юг	06.12.2021	30.06.2022
11	г.о. Ступино	Газификация с. Ивановское	Юг	08.12.2021	30.06.2022
12	г.о. Ступино	Газификация д. Городня	Юг	10.12.2021	30.06.2022
13	г.о. Ступино	Газификация с. Авдотьино	Юг	16.12.2021	30.06.2022
14	г.о. Ступино	Газификация д. Зевалово	Юг	18.12.2021	30.06.2022
15	г.о. Ступино	Газификация с. Верзилово	Юг	21.12.2021	30.06.2022
16	г.о. Ступино	Газификация с. Кисово	Юг	21.12.2021	30.06.2022
17	г.о. Ступино	Газификация с. Большое Алексеевское	Юг	22.12.2021	30.06.2022
18	г.о. Ступино	Газификация д. Соколова Пустынь	Юг	23.12.2021	30.06.2022
19	г.о. Ступино	Газификация с. Шугарово	Юг	28.12.2021	30.06.2022
20	г.о. Ступино	Газификация с. Кременье	Юг	20.02.2022	30.06.2022
21	г.о. Ступино	Газификация п. Вельяминово	Юг	13.03.2022	30.06.2022
22	г.о. Ступино	Газификация д. Ламоново	Юг	28.03.2022	30.06.2022
23	г.о. Ступино	Газификация д. Доржи	Юг	28.03.2022	30.06.2022
24	г.о. Ступино	Газификация д. Сафроново	Юг	28.03.2022	30.06.2022
25	г.о. Ступино	Газификация д. Алеєво	Юг	31.03.2022	30.06.2022