

Приложение 1
к распоряжению Главного управления
территориальной политики
Московской области
от _____ № _____

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от _____ № _____)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Ступино Московской области

Наименование проекта «Приобретение оргтехники (компьютеры, принтеры, МФУ) для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Березнецовский детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» городского округа Ступино по адресу: Московская область, городская округ Ступино, село Березнецово, Парковая, владение 8»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Всего	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание	
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
100000,00	76230,00	22770,00	1000,00	94000,00	71656,20	21403,80	940,00	94000,00	71656,20	21403,80	940,00	0,00	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно (своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: _____
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 15.09.2021г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 06.12.2021г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):


Никитина Оксана Владимировна
(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа:

Мужальских Сергей Геннадьевич
(Ф.И.О.)



(подпись)

М.П.

Дата « » 20 г.