

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
городского округа Ступино

Акуличев Е.В.

« _____ » _____ 2021 год

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
МУП «ИТО ЖКХ»

Худяк Ю.Н.

« _____ » _____ 2021 год

**График
остановки котельных и тепловых сетей на плановый ремонт
в летний период 2021 года.**

№п/п	Наименование	Дата остановки
	г. Ступино	
1	Котельная ул. Белопесочная г.Ступино	остановка по постановлению главы администрации после окончания ОЗП.
2	Котельная с. Городище	с 07.06.21г. по 21.06.21г.
3	Котельная п. Жилево	с 15.06.21г. по 29.06.21г.
4	Котельная п. Левая Пойма	остановка по постановлению главы администрации после окончания ОЗП.
5	Котельная с. Лужники	с 05.07.21г. по 19.07.21г.
6	Котельная с. Ситне-Щелканово	с 05.07.21г. по 19.07.21г.
7	Котельная с. Старая Ситня	с 28.06.21г. по 12.07.21г.
8	Котельная мкр.Б г. Ступино	с 07.06.21г. по 21.06.21г.
9	Котельная п. Шугарово	с 28.06.21г. по 12.07.21г.
10	Тепловые сети г.Ступино	- ремонт с 07.07.21г. по 20.07.21г. - гидропневматическая промывка с 19.07.21г. по 20.07.21г.
	п. Малино	
11	Котельная с. Аксиныно	с 05.07.21г по 18.07.21г.
12	Котельная с. Алфимово	с 16.08.21г по 29.08.21г.
13	Котельная с. Березнецово	с 02.08.21г по 15.08.21г.
14	Котельная д. Беспятово	с 02.08.21г по 15.08.21г.
15	Котельная с. Большое Алексеевское	с 05.07.21г по 18.07.21г.
16	Котельная д. Дубнево	с 19.07.21г. по 01.08.21г.
17	Котельная д. Леонтьево	с 16.08.21г. по 29.08.21г.
18	Котельная п. Малино	с 05.07.21г. по 18.07.21г.
19	Котельная с. Мещерино	с 19.07.21г. по 01.08.21г.
20	Котельная п. Новоеганово	остановка по постановлению главы администрации после окончания ОЗП.

	п. Михнево	
21	Котельная с. Ивановское	с 06.07.21г. по 19.07.21г.
22	Котельная МК п. Михнево, ул. Донбасская	с 06.07.21г. по 19.07.21г.
23	Котельная п. Михнево, ул. Московская	остановка по постановлению главы администрации после окончания ОЗП.
24	Котельная МОВИР п. Михнево, ул. Тимирязева	с 06.07.21г. по 19.07.21г.
25	Котельная ГВС Михнево-3 д. Торбеево	с 06.07.21г. по 19.07.21г.
26	Котельная ТС Михнево-3 д. Торбеево.	остановка по постановлению главы администрации после окончания ОЗП.
27	Котельная с. Татариново	с 02.06.21г. по 15.06.21г.
28	Котельная с. Усады	с 02.06.21г. по 15.06.21г.
29	Котельная РТП д. Астафьево ул. Сельхозтехники	с 02.06.21г. по 15.06.21г.

В программу остановки входит:

- визуальный осмотр котлов;
- вскрытие котлов;
- ревизия насосов ЦО и ГВС;
- ревизия запорной арматуры;
- вскрытие натрий-катионитовых фильтров;
- досыпка сульфогля до нормы;
- замена взрывных клапанов на котлах и дымоходах;
- чистка топки от отложений, несгоревших составляющих топлива;
- контрольный вырез опускных труб.

Зам. генерального директора



Тыртов С.Е.