

**Выполнение в 2022 году 197 элементов**

КПР	Адрес	Код	Вид	начало работ	окончание работ
2022	г. Ступино, д. Алфимово, проезд. Новоселов, д.10	1.10	Замена системы наружного водостока	13.05.2022	13.06.2022
2022	г. Ступино, д. Алфимово, проезд. Новоселов, д.10	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	28.03.2022	27.05.2022
2022	г. Ступино, д. Алфимово, проезд. Новоселов, д.10	2.5	Замена стропильной системы	28.03.2022	17.05.2022
2022	г. Ступино, д. Алфимово, проезд. Новоселов, д.10	2.6	Ремонт чердачного помещения	02.05.2022	13.06.2022
2021	г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.1	1.8	Утепление фасада с применением навесного фасада	15.11.2021	23.02.2022
2021	г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.1	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	01.11.2021	01.03.2022
2022	г. Ступино, д. Леонтьево, ул. Новая, д.8	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	23.05.2022	27.07.2022
2022	г. Ступино, д. Леонтьево, ул. Новая, д.8	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой	13.05.2022	12.07.2022

2022	г. Ступино, д. Леонтьево, ул. Новая, д.8	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	23.05.2022	12.07.2022
2022	г. Ступино, д. Леонтьево, ул. Новая, д.8	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	23.05.2022	12.07.2022
2022	г. Ступино, д. Леонтьево, ул. Новая, д.8	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	13.05.2022	12.07.2022
2022	г. Ступино, д. Леонтьево, ул. Новая, д.8	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	23.05.2022	12.07.2022
2022	г. Ступино, д. Леонтьево, ул. Новая, д.8	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	13.05.2022	04.07.2022
2022	г. Ступино, д. Леонтьево, ул. Центральная, д.22	2.1	Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения	23.05.2022	08.08.2022

2022	г. Ступино, д. Леонтьево, ул. Центральная, д.22	2.7	Замена системы внутреннего водостока	15.06.2022	15.08.2022
2022	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.14	1.10	Замена системы наружного водостока	13.07.2022	12.08.2022
2022	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.14	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	18.07.2022	17.08.2022
2022	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.14	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	15.07.2022	29.08.2022
2022	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.14	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающе м исполнении	15.07.2022	29.08.2022
2020	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.22	3.6.1	Замена вводно- распределительного устройства	21.03.2022	20.04.2022
2020	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.22	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	21.03.2022	02.05.2022
2020	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.22	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	30.03.2022	09.05.2022
2020	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.22	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	18.04.2022	13.05.2022
2020	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.22	5.2	Ремонт отмостки	01.07.2022	22.08.2022

2021	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.24/25	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	06.06.2022	10.08.2022
2021	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.24/25	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой	01.06.2022	01.08.2022
2021	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.24/25	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	06.06.2022	26.07.2022
2021	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.24/25	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	01.06.2022	01.08.2022
2021	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.24/25	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	06.06.2022	26.07.2022

2021	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.24/25	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	01.06.2022	01.08.2022
2021	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.24/25	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	06.06.2022	26.07.2022
2021	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.24/25	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	01.06.2022	21.07.2022
2021	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.31	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	01.06.2022	18.07.2022
2022	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.33/27	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой	23.05.2022	22.07.2022
2022	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.33/27	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	23.05.2022	22.07.2022

2022	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.33/27	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	23.05.2022	22.07.2022
2022	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.33/27	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	23.05.2022	12.07.2022
2021	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.37	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении	01.06.2022	18.07.2022
2022	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.55	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой	01.06.2022	01.08.2022
2022	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.55	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	01.06.2022	01.08.2022

2022	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.55	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	01.06.2022	01.08.2022
2022	г. Ступино, пр-кт. Победы, д.55	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	01.06.2022	21.07.2022
2022	г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Первомайская, д.37	1.6	Ремонт оштукатуренного фасада	18.05.2022	04.07.2022
2022	г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Первомайская, д.37	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	11.05.2022	08.09.2022
2020	г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Первомайская, д.37	5.2	Ремонт отмостки	04.07.2022	23.08.2022
2020	г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Первомайская, д.39	2.6	Ремонт чердачного помещения	18.04.2022	30.05.2022
2020	г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Первомайская, д.40	1.10	Замена системы наружного водостока	17.06.2022	18.07.2022
2020	г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Первомайская, д.40	2.4.1	Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист	09.05.2022	08.07.2022
2020	г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Первомайская, д.40	2.5	Замена стропильной системы	25.04.2022	14.06.2022
2020	г. Ступино, рп. Жилёво, ул. Первомайская, д.40	2.6	Ремонт чердачного помещения	06.06.2022	18.07.2022

2022	г. Ступино, рп. Михнево, ул. Библиотечная, д.15	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой	23.05.2022	22.07.2022
2022	г. Ступино, рп. Михнево, ул. Библиотечная, д.15	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	23.05.2022	22.07.2022
2022	г. Ступино, рп. Михнево, ул. Библиотечная, д.15	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	23.05.2022	12.07.2022
2022	г. Ступино, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники, д.14	1.10	Замена системы наружного водостока	13.06.2022	13.07.2022
2022	г. Ступино, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники, д.14	2.4.1	Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист	14.03.2022	13.05.2022
2022	г. Ступино, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники, д.14	2.5	Замена стропильной системы	14.03.2022	03.05.2022
2022	г. Ступино, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники, д.14	2.6	Ремонт чердачного помещения	03.05.2022	13.06.2022



2022	г. Ступино, рп. Михнево, ул. Советская, д.25	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	23.05.2022	22.07.2022
2022	г. Ступино, рп. Михнево, ул. Советская, д.25	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	23.05.2022	12.07.2022
2022	г. Ступино, рп. Михнево, ул. Строителей, д.4	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	23.05.2022	22.07.2022
2022	г. Ступино, рп. Михнево, ул. Строителей, д.4	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	23.05.2022	22.07.2022
2022	г. Ступино, рп. Михнево, ул. Строителей, д.4	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	23.05.2022	12.07.2022
2022	г. Ступино, с. Березнецово, ул. Полевая, д.13	2.7	Замена системы внутреннего водостока	23.05.2022	22.07.2022
2022	г. Ступино, с. Березнецово, ул. Садовая, д.30	1.10	Замена системы наружного водостока	20.06.2022	20.07.2022

2022	г. Ступино, с. Березнецово, ул. Садовая, д.30	2.4.1	Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист	21.03.2022	20.05.2022
2022	г. Ступино, с. Березнецово, ул. Садовая, д.30	2.5	Замена стропильной системы	21.03.2022	10.05.2022
2022	г. Ступино, с. Березнецово, ул. Садовая, д.30	2.6	Ремонт чердачного помещения	10.05.2022	20.06.2022
2022	г. Ступино, с. Семёновское, ул. Школьная, д.8	2.7	Замена системы внутреннего водостока	01.07.2022	30.08.2022
2021	г. Ступино, с. Ситне- Щелканово, ул. Первомайская, д.1	1.10	Замена системы наружного водостока	06.06.2022	06.07.2022
2021	г. Ступино, с. Ситне- Щелканово, ул. Первомайская, д.1	2.4.1	Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист	25.04.2022	24.06.2022
2021	г. Ступино, с. Ситне- Щелканово, ул. Первомайская, д.1	2.5	Замена стропильной системы	25.04.2022	14.06.2022
2021	г. Ступино, с. Ситне- Щелканово, ул. Первомайская, д.1	2.6	Ремонт чердачного помещения	23.05.2022	04.07.2022
2020	г. Ступино, с. Ситне- Щелканово, ул. Первомайская, д.4/1	2.6	Ремонт чердачного помещения	25.04.2022	06.06.2022
2021	г. Ступино, с. Татариново, ул. Ленина, д.7	2.1	Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения	01.06.2022	15.08.2022

2022	г. Ступино, ул. Андропова, д.40/4	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	01.07.2022	15.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Андропова, д.40/4	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	23.06.2022	29.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Андропова, д.40/4	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	30.06.2022	19.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Андропова, д.40/4	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	30.06.2022	19.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Андропова, д.40/4	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	30.06.2022	19.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Андропова, д.40/4	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	30.05.2022	19.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Андропова, д.44	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	25.04.2022	24.06.2022

2022	г. Ступино, ул. Андропова, д.44	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	25.04.2022	24.06.2022
2022	г. Ступино, ул. Андропова, д.44	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	25.04.2022	14.06.2022
2021	г. Ступино, ул. Андропова, д.48/22	1.10	Замена системы наружного водостока	10.06.2022	11.07.2022
2021	г. Ступино, ул. Андропова, д.48/22	2.4.1	Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист	11.04.2022	10.06.2022
2021	г. Ступино, ул. Андропова, д.48/22	2.5	Замена стропильной системы	11.04.2022	31.05.2022
2021	г. Ступино, ул. Андропова, д.48/22	2.6	Ремонт чердачного помещения	01.06.2022	11.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Андропова, д.58	5.2	Ремонт отмостки	01.06.2022	21.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Андропова, д.64	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой	01.06.2022	01.08.2022

2022	г. Ступино, ул. Андропова, д.64	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	01.06.2022	01.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Андропова, д.64	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	01.06.2022	01.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Андропова, д.64	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	01.06.2022	21.07.2022
2020	г. Ступино, ул. Гоголя, д.13/8	1.2	Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада	22.06.2022	31.08.2022
2020	г. Ступино, ул. Гоголя, д.13/8	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	01.06.2022	29.09.2022
2021	г. Ступино, ул. Гоголя, д.13/8	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	27.06.2022	31.08.2022

2021	г. Ступино, ул. Гоголя, д.13/8	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	05.07.2022	24.08.2022
2021	г. Ступино, ул. Гоголя, д.13/8	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	05.07.2022	24.08.2022
2021	г. Ступино, ул. Гоголя, д.13/8	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	05.07.2022	24.08.2022
2020	г. Ступино, ул. Гоголя, д.13/8	5.2	Ремонт отмостки	11.07.2022	30.08.2022
2020	г. Ступино, ул. Крупской, д.18	1.10	Замена системы наружного водостока	01.06.2022	01.07.2022
2020	г. Ступино, ул. Крупской, д.18	2.4.1	Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист	25.04.2022	24.06.2022
2020	г. Ступино, ул. Крупской, д.18	2.5	Замена стропильной системы	29.04.2022	20.06.2022
2020	г. Ступино, ул. Крупской, д.18	2.6	Ремонт чердачного помещения	30.05.2022	11.07.2022
2021	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.24	1.10	Замена системы наружного водостока	20.05.2022	20.06.2022
2021	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.24	2.4.1	Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист	28.03.2022	27.05.2022

2021	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.24	2.5	Замена стропильной системы	28.03.2022	17.05.2022
2021	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.24	2.6	Ремонт чердачного помещения	09.05.2022	20.06.2022
2020	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.25	1.10	Замена системы наружного водостока	14.03.2022	13.04.2022
2020	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.25	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	01.03.2022	02.05.2022
2020	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.25	2.5	Замена стропильной системы	21.02.2022	12.04.2022
2020	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.25	2.6	Ремонт чердачного помещения	01.04.2022	11.05.2022
2021	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.26/37	1.10	Замена системы наружного водостока	21.04.2022	23.05.2022
2021	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.26/37	2.4.1	Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист	04.04.2022	03.06.2022
2021	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.26/37	2.5	Замена стропильной системы	21.03.2022	10.05.2022
2021	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.26/37	2.6	Ремонт чердачного помещения	21.04.2022	31.05.2022
2021	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.29/28	1.10	Замена системы наружного водостока	13.06.2022	13.07.2022
2021	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.29/28	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	16.05.2022	15.07.2022

2021	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.29/28	2.5	Замена стропильной системы	02.05.2022	21.06.2022
2021	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.29/28	2.6	Ремонт чердачного помещения	13.06.2022	25.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.57	1.6	Ремонт оштукатуренного фасада	05.05.2022	21.06.2022
2022	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.57	1.11	Ремонт балконных плит	16.05.2022	05.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.57	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	06.06.2022	06.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.57	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	10.05.2022	24.06.2022
2022	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.57	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	02.05.2022	30.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Куйбышева, д.57	5.2	Ремонт отмостки	08.07.2022	29.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Некрасова, д.30	1.10	Замена системы наружного водостока	30.05.2022	29.06.2022
2021	г. Ступино, ул. Некрасова, д.30	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	23.05.2022	27.07.2022



2021	г. Ступино, ул. Некрасова, д.30	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой	10.05.2022	11.07.2022
2021	г. Ступино, ул. Некрасова, д.30	3.1.7	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения	10.05.2022	09.06.2022
2021	г. Ступино, ул. Некрасова, д.30	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	23.05.2022	12.07.2022
2021	г. Ступино, ул. Некрасова, д.30	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	10.05.2022	11.07.2022

2021	г. Ступино, ул. Некрасова, д.30	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	23.05.2022	12.07.2022
2021	г. Ступино, ул. Некрасова, д.30	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	10.05.2022	11.07.2022
2021	г. Ступино, ул. Некрасова, д.30	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	23.05.2022	12.07.2022
2021	г. Ступино, ул. Некрасова, д.30	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	10.05.2022	29.06.2022
2021	г. Ступино, ул. Некрасова, д.30	3.4.4	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации	10.05.2022	09.06.2022
2021	г. Ступино, ул. Тимирязева, д.15	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	27.06.2022	31.08.2022

2021	г. Ступино, ул. Тимирязева, д.15	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	01.07.2022	22.08.2022
2021	г. Ступино, ул. Тимирязева, д.15	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	01.07.2022	22.08.2022
2021	г. Ступино, ул. Тимирязева, д.15	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	01.07.2022	22.08.2022
2018	г. Ступино, ул. Тургенева, д.20	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении	18.04.2022	02.06.2022
2020	г. Ступино, ул. Чайковского, д.10	1.10	Замена системы наружного водостока	06.06.2022	06.07.2022
2020	г. Ступино, ул. Чайковского, д.10	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	25.04.2022	24.06.2022
2020	г. Ступино, ул. Чайковского, д.10	2.5	Замена стропильной системы	25.04.2022	14.06.2022
2020	г. Ступино, ул. Чайковского, д.10	2.6	Ремонт чердачного помещения	14.06.2022	25.07.2022

2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.10	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	25.06.2022	29.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.10	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой	25.05.2022	25.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.10	3.1.7	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения	25.06.2022	25.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.10	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	25.06.2022	15.08.2022

2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.10	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	25.05.2022	25.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.10	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	25.06.2022	15.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.10	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	25.05.2022	25.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.10	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	25.06.2022	15.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.10	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	25.05.2022	14.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.10	3.4.4	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации	15.06.2022	15.07.2022

2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1	1.6	Ремонт оштукатуренного фасада	16.05.2022	04.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1	1.11	Ремонт балконных плит	24.05.2022	13.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	10.06.2022	11.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающе м исполнении	24.05.2022	08.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	11.05.2022	08.09.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	24.06.2022	29.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой	24.05.2022	25.07.2022

2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1	3.1.7	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения	24.06.2022	25.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	24.06.2022	15.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	24.05.2022	25.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	24.06.2022	15.08.2022

2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	24.05.2022	25.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	24.06.2022	15.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	24.05.2022	13.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1	3.4.4	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации	14.06.2022	14.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1	5.2	Ремонт отмостки	08.07.2022	29.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.24	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	01.06.2022	01.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.24	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении	16.05.2022	30.06.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.24	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	27.06.2022	31.08.2022



2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.24	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой	13.06.2022	12.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.24	3.1.7	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения	12.07.2022	11.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.24	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	12.07.2022	31.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.24	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	13.06.2022	12.08.2022

2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.24	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	12.07.2022	31.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.24	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	13.06.2022	12.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.24	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	12.07.2022	31.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.24	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	13.06.2022	02.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.24	3.4.4	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации	05.07.2022	04.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.24	5.2	Ремонт отмостки	08.07.2022	29.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.26/10	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	23.06.2022	29.08.2022

2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.26/10	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой	23.05.2022	22.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.26/10	3.1.7	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения	23.06.2022	25.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.26/10	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	23.06.2022	12.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.26/10	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	23.05.2022	22.07.2022

2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.26/10	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой	23.06.2022	12.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.26/10	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой	23.05.2022	22.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.26/10	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	23.06.2022	12.08.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.26/10	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	23.05.2022	12.07.2022
2022	г. Ступино, ул. Чайковского, д.26/10	3.4.4	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации	13.06.2022	13.07.2022
2021	г. Ступино, ул. Чайковского, д.6	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	15.06.2022	15.07.2022
2021	г. Ступино, ул. Чайковского, д.6	5.2	Ремонт отмостки	01.07.2022	22.08.2022