

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 21.06.2022 № 98-А на выполнение работ по обустройству пляжа Белопесоцкий карьер по адресу: Московская область, г. Ступино, 300 м на запад от Свято-Троицкого женского Белопесоцкого монастыря

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 13.12.2022 № 150исх-2589/13-8;
2. Распоряжения от 15.12.2022 № 3499-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 21.06.2022 № 98-А, на выполнение работ по обустройству пляжа Белопесоцкий карьер по адресу: Московская область, г. Ступино, 300 м на запад от Свято-Троицкого женского Белопесоцкого монастыря.

Проверяемый период: с 21.06.2022 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 3 рабочих дня с «15» декабря 2022 г. по «19» декабря 2022 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

В ходе проверки выявлено:

За просрочку выполнения обязательства необходимо начислить пени в соответствии с условиями Контракта.

Отсутствует документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств.

- Отсутствуют общий журнал работ (скан);

- Отсутствуют Материалы фотофиксации;

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Представить недостающие документы.