

Информация

по результатам внеплановой камеральной проверки в администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 08.06.2021 № 49-А на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 11.10.2021 № 14.1-19/1117;
2. Распоряжения от 08.11.2021 № 685-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта 08.06.2021 № 49-А на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области.

Проверяемый период: с 08.06.2021 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 5 рабочих дней с «09» ноября 2021 г. по «15» ноября 2021 г.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Привести в соответствие сравнительные ведомости фактически выполненным объемам работ.

2. Произвести начисление неустойки с учетом фактических выполненных сроков работ и действующей ставки рефинансирования.

3. Отсутствует исполнительная документация на выполнение работ по обустройству и установке детской игровой площадки 10*15 с подходом по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского д. 27, ул. Службина, д. 20, д. 14, (вследствие чего невозможно дать объективное заключение по Контракту).

4. Не представлено экспертное заключение по объекту.

5. Отсутствует документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств.