

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800
Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22
E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном казенном учреждении «Ритуальная служба» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 04.04.2022 № 8/МК на выполнение работ по устройству ограждений, контейнерных и парковочных площадок на кладбищах городского округа Ступино

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 10.11.2022 № 150исх-1778/1.2.4-2;
2. Распоряжения от 14.11.2022 № 444-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 04.04.2022 № 8/МК, на выполнение работ по устройству ограждений, контейнерных и парковочных площадок на кладбищах городского округа Ступино.

Проверяемый период: с 04.04.2022 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 5 рабочих дней с «14» ноября 2022 г. по «18» ноября 2022 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет-фактура;
- Счет на оплату;
- Общий журнал работ (скан);
- Отчет о привлечении субподрядчиков.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

В представленной исполнительной документации нарушений выявлены нарушения:

Сроки выполнения работ, указанные в общем журнале работ и актах о приемке выполненных работ КС- 2.не соответствуют.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести исправления в исполнительную документацию.