

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ**

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: [otdelkrostupinoadm@mail.ru](mailto:otdelkrostupinoadm@mail.ru)

---

**ИНФОРМАЦИЯ**

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении строительства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 16.01.2023 № 11-А на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: МАДОУ ЦРР – д/с №21 «Надежда» расположенного по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Горького, вл. 69

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 09.11.2023 № 150исх-2895/19-15;
2. Распоряжения от 28.11.2023 № 348-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 16.01.2023 № 11-А, на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: МАДОУ ЦРР – д/с №21 «Надежда» расположенного по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Горького, вл. 69.

Проверяемый период: с 16.01.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «28» ноября 2023 г. по «29» ноября 2023 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Дополнительные соглашения;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет-фактура;
- Счет на оплату;
- Банковская гарантия.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

- начисление неустойки произведено не в соответствии с условиями контракта (п.7.3.2).

- обязательство «Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования» по состоянию на 29.11.2023 не исполнено - плановая дата исполнения 15.02.2023.

**Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:**

1. Внести корректировку, разместить в ПИК ЕАСУЗ, составить экспертное заключение.