

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении строительства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 18.02.2022 № 12-А на выполнение работ по разработке проектной документации и капитальному ремонту объекта капитального строительства: МБОУ «СОШ №1» по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, проспект Победы, вл. 25.

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 16.06.2022 № 150исх-1341/20-17;
2. Распоряжения от 17.06.2022 № 240-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 18.02.2022 № 12-А, на выполнение работ по разработке проектной документации и капитальному ремонту объекта капитального строительства: МБОУ «СОШ №1» по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, проспект Победы, вл. 25.

Проверяемый период: с 18.02.2022 по текущий период.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет-фактура (эл. версия);
- Положительное Заключение ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза»;
- Ведомость демонтажных работ (скан).

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

- В ЭКК в ПИК ЕАСУЗ сроки исполнения обязательств не соответствуют условиям Контракта.

- исполнительные документы, представленные к проверке в ПИК ЕАСУЗ аннулированы.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Произвести корректировку электронной карточки контракта в соответствии с условиями Контракта;
2. КС-2 составлены без применения коэффициента тендерного снижения;
3. Начислить неустойку Подрядчику за несвоевременное предоставление документов в ПИК ЕАСУЗ.
4. Предоставить отчет о привлеченных субподрядчиках (по форме в соответствии с приложением 13 к Контракту).
5. Заказчиком составить Экспертное заключение в сроки, предусмотренные Контрактом.