

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ**

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

---

**ИНФОРМАЦИЯ**

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.М. Боброва» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 05.05.2025 № 32/2025 на выполнение работ по текущему ремонту пола универсального спортивного зала, кровли, водоотвода на объекте ФОК «ОКА» МБУ ДО "СШОР ИМ.В.М.БОБРОВА" по адресу: г.Ступино, пр-кт Победы

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 23.06.2025 № 150вн-262/1.2.3-3;
2. Распоряжения от 24.06.2025 № 185-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 05.05.2025 № 32/2025 на выполнение работ по текущему ремонту пола универсального спортивного зала, кровли, водоотвода на объекте ФОК «ОКА» МБУ ДО "СШОР ИМ.В.М.БОБРОВА" по адресу: г.Ступино, пр-кт Победы.

Проверяемый период: с 05.05.2025 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «24» июня 2025 г. по «25» июня 2025 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Муниципальный контракт;
- Дополнительное соглашение;
- Акт о приемке выполненных работ (КС-2);
- Счет на оплату;
- Счет-фактура;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- Общий журнал работ.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

- форма КС-3 №1 31.05.2025 не соответствует унифицированной форме;
- в предоставленном отчете о привлеченных субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций некорректно заполнены поля в информации о контракте с субподрядчиком;
- контрактом предусмотрено ежемесячное предоставление документа, подтверждающего обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчиком предоставлено письмо о том, что документ подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств будет представлен по результату подписания финального акта о приемке выполненных работ.