

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах внеплановой камеральной проверки в муниципальном казенном учреждении «Управление автодорог, транспорта и связи» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 05.05.2025 № 34-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2025 году 5 ЛОТ.

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 26.06.2025 № 150вн-634/1.2.2-5;
2. Распоряжения от 19.08.2025 № 73-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 05.05.2025 № 34-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2025 году 5 ЛОТ.

Проверяемый период: с 05.05.2025 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «19» августа 2025 г. по «19» августа 2025 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

-По результатам проверки выявлено отклонение объема отдельных позиций КС-2 от локальной сметы более 10%, имеются превышения объемов выполненных работ от локальной стоимости;

-В счете на оплату не прописана сумма аванса по контракту;

-В сравнительной ведомости №1 отсутствует п.14.