

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном казенном учреждении «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 08.04.2024 № 38-А на выполнение работ по благоустройству территории расположенной от ул. Андропова до ул. Пушкина 29А, г. Ступино, Московской области (сквер у Дома культуры «Металлург»)

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 18.07.2024 № 150вн-457/1.2.2-5;
2. Распоряжения от 24.07.2024 № 241-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 08.04.2024 № 38-А на выполнение работ по благоустройству территории расположенной от ул. Андропова до ул. Пушкина 29А, г. Ступино, Московской области (сквер у Дома культуры «Металлург»).

Проверяемый период: с 08.04.2024 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «24» июля 2024 г. по «25» июля 2024 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Дополнительные соглашения;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату,
- Общий журнал работ,
- Обеспечение гарантийных обязательств.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

В КС-2 объем выполненных работ и сумма по позиции 1 не соответствует исполнительной смете.

Не представлен отчет о привлеченных субподрядчиках (Приложение 7 к контракту).

По результатам проверки выявлено отклонение объема по отдельным позициям КС-2 от локальной сметы более 10%.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Представить недостающие документы.
3. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.