

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном казенном учреждении «Благоустройство» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 18.04.2025 № 42/ЗР-25 на выполнение работ по ремонту памятников, находящихся на территории городского округа Ступино Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 15.07.2025 № 150вн-1247/1.2.8-3;
2. Распоряжения от 12.08.2025 № 260-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 18.04.2025 № 42/ЗР-25 на выполнение работ по ремонту памятников, находящихся на территории городского округа Ступино Московской области.

Проверяемый период: с 18.04.2025 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «12» августа 2025 г. по «13» августа 2025 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Муниципальный контракт;
- Дополнительное соглашение;
- Акты о приемке выполненных работ (КС-2);
- Счета на оплату;
- Счет-фактуры;
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- Общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

- в счете не указано количество выполненных работ;
- в счет - фактуре не указаны единица измерения, количество, цена за единицу измерения;
- в акте о приемке выполненных работ КС-2 №1 и №2 позиции по смете указаны неверно,
- к проверке не предоставлен «Журнал выполнения работ СКПДИ»;
- дополнительное соглашение №1 от 08.08.2025 заключено после истечения срока контракта.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести изменения в исполнительную документацию, предоставить недостающие документы, разместить в ПИК ЕАСУЗ актуальную документацию.