

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 13.06.2023 № 85-А на обустройство и установку детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 03.10.2023 № 150вн-550/13-7;
2. Распоряжения от 05.10.2023 № 297-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 13.06.2023 № 85-А, на обустройство и установку детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области.

Проверяемый период: с 13.06.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 5 рабочих дней с «05» октября 2023 г. по «11» октября 2023 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Дополнительное соглашение;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счета-фактуры;
- Счета на оплату.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

В представленных исполнительных документах выявлены нарушения:

Итоговые суммы без НДС КС-3, счетов - фактур не соответствуют итоговым суммам без НДС КС-2.

Материалы фотофиксации посредством системы ПИК ЕАСУЗ представлены Подрядчиком с нарушением срока, что влечет начисление неустойки в виде штрафа, в соответствии с условиями контракта.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести изменения в исполнительную документацию.
2. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.