

Информация

по результатам внеплановой камеральной проверки в администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 13.09.2021 № 129-А на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения № Исх 3945/16-20 от 30.11.2021;
2. Распоряжения №719-р от 01.12.2021года.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 13.09.2021 № 129-А, заключенного между администрацией городского округа Ступино Московской области (ОГРН: 1175022008248, ИНН 5045062359) и Обществом с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛСТРОЙ» на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2021 году.

Проверяемый период: с 13.09.2021 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «02» декабря 2021 г. по «02» декабря 2021 г.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Начислить штраф за несвоевременное предоставление Подрядчиком обязательств, не имеющего стоимостного выражения, разместить в системах ПИК ЕАСУЗ и ЕИС.
2. Привести в соответствие сравнительные ведомости объемов.
3. Привести в соответствие КС-2 с КС-3.
4. Для оплаты обязательств по данным адресам Подрядчику необходимо прикрепить все исполнительные документы, предусмотренные приложением 3 к контракту в ПИК ЕАСУЗ, заказчиком подписать, (в том числе акты на бумажном носителе).