

Информация

по результатам внеплановой камеральной проверки в администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 09.11.2021 № 166-А на выполнение работ по обустройству автомобильной дороги местного значения на территории городского округа Ступино, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2021 году

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения № 4168/16-20 от 27.12.2021;
2. Распоряжения №04-р от 11.01.2022года.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 09.11.2021 № 166-А, заключенного между администрацией городского округа Ступино Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Ступинское ДРСУ» на выполнение работ по обустройству автомобильной дороги местного значения городского округа Ступино, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2021 году.

Проверяемый период: с 09.11.2021 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 4 рабочих дня с «11» января 2022 г. по «14» января 2022 г.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Привести в соответствие сравнительные ведомости объемов, КС-3.
2. Для оплаты обязательств по данным адресам Подрядчику необходимо прикрепить все исполнительные документы, предусмотренные приложением 3 к контракту в ПИК ЕАСУЗ, заказчиком подписать, (в том числе акты на бумажном носителе).