

Информация по результатам внеплановой камеральной проверки в администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 08.10.2021 № 145-А на выполнение работ по устройству контейнерных площадок на территории городского округа Ступино Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения № 150-исх – 92/125-13 от 17.02.2022;
2. Распоряжения №87-р от 25.02.2022года.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 08.10.2021 № 145-А, заключенного между управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Ступино Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «КОНТРАКТПЛЮС» на выполнение работ по устройству контейнерных площадок на территории городского округа Ступино Московской области.

Проверяемый период: с 08.10.2021 по текущий период.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести исправления в КС-2;
2. Исправления, внесенные в журналы производства работ заверить надлежащим образом. Подписать со стороны Заказчика.
3. Заключить дополнительное соглашение на увеличение объемов выполненных работ, разместить в системах ПИК ЕАСУЗ и ЕИС.
4. Начислить штрафы в соответствии с условиями Контракта, разместить в ПИК ЕАСУЗ и ЕИС.
5. Сделать перерасчет пени, при подписании документов приемки разместить в системах ПИК ЕАСУЗ и ЕИС.
6. Для оплаты обязательств по данным адресам Подрядчику необходимо прикрепить все исполнительные документы, предусмотренные приложением 3 к контракту в ПИК ЕАСУЗ, заказчиком подписать.
7. В счете наименование работ необходимо прописать в соответствии с наименованием Контракта.