

Информация

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 20.10.2021 № 156-А на выполнение работ по устройству тротуаров в г.о. Ступино Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 02.11.2021 № 14.1-19/1355;
2. Распоряжения от 17.12.2021 № 749-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 20.10.2021 № 156-А на выполнение работ по устройству тротуаров в г.о. Ступино Московской области

Проверяемый период: с 20.10.2021 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «17» декабря 2021 г. по «17» декабря 2021 г.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Разместить в ПИК ЕАСУЗ сканированный вид документа, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств.
2. Начислить штраф за несвоевременное предоставление Подрядчиком обязательств, не имеющего стоимостного выражения, разместить в системах ПИК ЕАСУЗ и ЕИС.
3. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ, разместить претензию с начисленной неустойкой в системах ПИК ЕАСУЗ и ЕИС.