

Информация

по результатам внеплановой камеральной проверки в администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 07.06.2021 №54-А на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения № Исх 3682/16-20 от 25.10.2021;
2. Распоряжения №672-р от 29.10.2021года.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 07.06.2021 №54-А на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области, заключенного между Администрацией городского округа Ступино Московской области и Акционерным обществом «Дорожно-строительная организация №1».

Проверяемый период: с 07.06.2021 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 5 рабочих дней с «01» ноября 2021 г. по «09» ноября 2021 г.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. В ПИК ЕАСУЗ И ЕИС отсутствует скан документа, подтверждающего обеспечение гарантийного обязательства, кроме этого Подрядчиком размещен данный документ с нарушением срока, что влечет за собой начисление неустойки в виде штрафа согласно условиям контракта.
2. Пени по Претензии от 12.10.2021 №3553/16-2 начислены не верно. Сделать пересчет, разместить в системах ПИК ЕАСУЗ и ЕИС.
3. Произвести начисление неустойки с учетом фактических выполненных сроков работ и действующей ставки рефинансирования по всем адресам.
4. Проект Дополнительного соглашения на изменение цены контракта в соответствии с фактически выполненными объемами работ согласовать с межведомственной рабочей группой по оценке обоснованности закупок, разместить в единой информационной системы и ПИК ЕАСУЗ.
5. Начислить штраф в размере 5000,00 рублей за несвоевременное предоставление Подрядчиком обязательств, не имеющего стоимостного выражения (Документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств), разместить в системах ПИК ЕАСУЗ и ЕИС.
6. Отчет о привлечении субподрядчиков Подрядчику необходимо разместить в ПИК ЕАСУЗ по каждой улице.
7. Подписать документы на бумажном носителе со стороны Заказчика.