

Информация

по результатам внеплановой камеральной проверки в администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 26.04.2021 № 32-А на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 11.10.2021 № 14.1-19/1116;
2. Распоряжения от 08.11.2021 № 684-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта 26.04.2021 № 32-А на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области.

Проверяемый период: с 26.04.2021 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 5 рабочих дней с «09» ноября 2021 г. по «15» ноября 2021 г.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Расхождение в датах выполнения работ: КС-2 не соответствуют общим журналам работ (КС-6);
2. Произвести начисление штрафов с учетом фактических сроков предоставления документов по каждому факту несвоевременного размещения Подрядчиком в ПИК ЕАСУЗ. Разместить в системах ПИК ЕАСУЗ, ЕИС.
3. Проект Дополнительного соглашения на предмет изменения объемов выполненных работ согласовать с межведомственной рабочей группой по оценке обоснованности закупок, разместить в единой информационной системе и ПИК ЕАСУЗ.
4. В Форме КС-3 не соответствуют отчетные периоды, отраженные в КС-2.
5. Внести изменения в части оформления формы КС-3, внести исправления в ПИК ЕАСУЗ в форме КС-3.
6. Представить документ, подтверждающий обеспечение гарантийного обязательства, разместить в информационных системах.
7. Представить экспертное заключение, разместить в ПИК ЕАСУЗ.
8. Привести в соответствие наименование объектов в КС-2, КС-3 сметной документации.
9. Привести в соответствие наименование заказчика в КС-2, КС-3.
10. Представить счет и счет-фактуру по объекту «Комплексное благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области, г. Ступино, проспект Победы, д. 35, 37, 39, 43.