

Информация

по результатам внеплановой камеральной проверки в администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 26.07.2021 № 90-А на выполнение работ по благоустройству территории сквера им. Полякова г.о. Ступино Московской области, благоустройство

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 09.08..2021 № 14.1-19/595;
2. Распоряжения от 22.11.2021 № 698-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 26.07.2021 № 90-А на выполнение работ по благоустройству территории сквера им. Полякова г.о. Ступино Московской области, благоустройство.

Проверяемый период: с 26.07.2021 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 5 рабочих дней с «22» ноября 2021 г. по «26» ноября 2021 г.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

При подписании Заказчиком документов приемки, разместить в ПИК ЕАСУЗ и ЕИС требование по начислению неустойки.