

Информация

о результатах внеплановой камеральной проверки в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Лицей №1» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 17.08.2021 № 118 на выполнение работ по ремонту системы отопления

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения № Исх.775-ЮК от 08.11.2021;
2. Распоряжения №725-р от 07.12.2021года.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 17.08.2021 № 118, заключенного между муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Лицей№1» городского округа Ступино Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Вигос-строй» на выполнение работ по ремонту системы отопления.

Проверяемый период: с 17.08.2021 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дней с «07» декабря 2021 г. по «08» декабря 2021 г.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Предоставить скан документа, подтверждающего обеспечение гарантийного обязательства, разместить в ПИК ЕАСУЗ.
2. Переоформить счет, счет-фактуру КС-2, КС-3.
3. Начислить правильную сумму неустойки, при подписании исполнительных документов со стороны Заказчика разместить в системах ПИК ЕАСУЗ и ЕИС взамен размещенной.