

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800
Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22
E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа «ОКА» городского округа Ступино Московской области от 15.09.2023 №0848600008923000322/2023 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта в части усиления строительных конструкций стропильной системы и кровли, расположенного по адресу: Московская область, г.Ступино, ул. Чайковского, вл.3/10

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 13.06.2024 № 150вн-188/1.2.3-3;
2. Распоряжения от 17.06.2024 № 199-р.

Тема проверки: исполнение контракта от 15.09.2023 №0848600008923000322/2023 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта в части усиления строительных конструкций стропильной системы и кровли, расположенного по адресу: Московская область, г.Ступино, ул. Чайковского, вл.3/10

Проверяемый период: с 15.09.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «17» июня 2024 г. по «18» июня 2024 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Дополнительные соглашения;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату,
- Счет – фактура.

Проверка проведена на основании документов, представленных, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

Дополнительное соглашение заключено после окончания срока действия контракта, также проверкой УФАС России по Московской области (№202400187298005080) выявлены факты, обязывающие расторгнуть государственный контракт, в связи с наступлением обстоятельств изложенных в подпункте «б» пункта 1 части 5 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.