

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

Информация

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 14.06.2022 № 88-А на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования (установка стелы) в г. Ступино городского округа Ступино Московской области (этап 1)

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 13.09.2022 № 150исх-1903/13-8;
2. Распоряжения от 14.09.2022 № 364-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 14.06.2022 № 88-А, на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования (установка стелы) в г. Ступино городского округа Ступино Московской области (этап 1).

Проверяемый период: с 14.06.2022 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «14» сентября 2022 г. по «15» сентября 2022 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;
- Общий журнал работ (скан);
- Материалы фотофиксации;
- Проектная документация утвержденная Архитектурной мастерской MIRRORGROUP.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено: отсутствие приложения 6 «Форма Акта приемки-передачи строительной площадки», приложения 12 «Форма отчета о привлеченных субподрядчиках из числа СМП.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Представить приложение 6 «Форма Акта приемки-передачи строительной площадки», приложение 12 «Форма отчета о привлеченных субподрядчиках из числа СМП».