

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ**

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: [otdelkrostupinoadm@mail.ru](mailto:otdelkrostupinoadm@mail.ru)

---

---

**ИНФОРМАЦИЯ**

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 24.04.2023 № 59-А на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах городского округа Ступино в 2023 году

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 30.06.2023 № 150вн-401/15-13;
2. Распоряжения от 04.07.2023 № 189-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 24.04.2023 № 59-А, на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах городского округа Ступино в 2023 году

Проверяемый период: с 24.04.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 4 рабочих дня с «04» июля 2023 г. по «07» июля 2023 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет-фактура;
- Счет на оплату;
- Сравнительная ведомость;

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

В представленных исполнительных документах выявлено:

- Не представлен документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств.
- Не представлен Отчет о привлеченных субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства, СОНКО (согласно Приложения 11).

- Форма КС-2 представленная к проверке не соответствует форме, утвержденной приложением №8 к Контракту.
- В счете и счете-фактуре неверно указано количество условных единиц.
- В счете - фактуре не указана цена за единицу.
- Не размещено в единой информационной системе дополнительное соглашение на увеличение объема выполненных работ.
- В сравнительной ведомости отражены не все позиции локальной сметы, нарушена нумерация, предусмотренная локальной сметой, в п. 24 неверно посчитано изменение объема.

**Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:**

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.