

**Информация о проведенной плановой выездной проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в МАДОУ ЦРР – д/с №21 «Надежда»**

Объект плановой проверки: **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 21 «Надежда» городского округа Ступино Московской области.**

Проверка проведена за период: 2019 год, с 06.02.2020 по 26.02.2020 года.

Способ проведения проверки: сплошной.

Выявленные нарушения:

1. При проведении выездной проверки был произведен контрольный обмер и визуальный осмотр выполнения работ и затрат по контракту от 07.08.2019 года № 105 на выполнение работ по замене оконных блоков в МАДОУ ЦРР – д/с №21 «Надежда» по акту проверки выполненных работ по замене оконных блоков в МАДОУ ЦРР – д/с №21 «Надежда», расположенного по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Горького, владение 69 на сумму 2 080 476,62 руб. на предмет соответствия выполненных работ условиям контракта. По результатам проверки установлено следующее: при обмере оконных и дверных блоков установлено, что размеры блоков не соответствуют размерам, указанным в эскизах. Отклонение составило 13,18 м<sup>2</sup>. Учреждением необоснованно произведена оплата за невыполненные работы ООО «СК Виктория» на сумму **45 864,70** руб.
2. **В нарушение части 8 статьи 30** Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ оплата по контракту произведена с нарушением установленных сроков. **Ответственность предусмотрена статьей 7.32.5 КоАП РФ. Код нарушения – 6.116, количество – 1.**