

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ**

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

---

**ИНФОРМАЦИЯ**

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Парки культуры и отдыха» городского округа Ступино Московской об исполнении муниципального контракта от 06.08.2024 №0848600008924000346 на выполнение работ по благоустройству: Устройство памп-трека из архитектурного бетона в парке культуры и отдыха им. Н. Островского

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 17.01.2025 № 150вн-32/1.2.3-3;
2. Распоряжения от 28.01.2025 № 30-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 06.08.2024 №0848600008924000346 на выполнение работ по благоустройству: Устройство памп-трека из архитектурного бетона в парке культуры и отдыха им. Н. Островского.

Проверяемый период: с 06.08.2024 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «28» января 2025 г. по «28» января 2025 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;
- Счет-фактура.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

- КС-2 №1,2 отчетный период не соответствует отчетному периоду КС-3 № 1,2

- в КС-3 №1,2,3 наименование видов работ не соответствует наименованию видов работ локальной сметы;
- сумма КС-2 № 2,3 не соответствует сумме локальной сметы;
- в счетах, счетах-фактурах отсутствует количество, единица измерения, цена за единицу, также в счетах-фактурах отсутствует код единицы измерения;
- согласно условиям Контракта Подрядчик представляет документы после завершения работ в течение 5 рабочих дней, исполнительная документация представлена с нарушением срока, что требует начисление неустойки в соответствии с условиями Контракта;
- в ПИК ЕАСУЗ документы загружены с другой датой и суммой.

**Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:**

1. Внести исправления в исполнительную документацию.