

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Ступино Московской области

Наименование проекта: приобретение трактора для обслуживания искусственного газона на футбольном поле МБУ

"Спортивно-технический клуб "Сокол" городского округа Ступино Московской области,

с. Ситне-Шелканово, ул. Спортивная, вл.5

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего 5=6+7+8	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего 9=10+11+12	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	
700000,00	512820,00	180180,00	7000,00	699802,00	512673,48	180128,52	7000,00	699800,00	

* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 20.10.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 13.11.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Ксенафонтов Александр Сергеевич
(Ф.И.О.) _____
(подпись)

Глава городского округа:

Мужалыских Сергей Геннадьевич
(Ф.И.О.) _____
(подпись)

М.П.

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.



Давыдов