

Отчет

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования **городской округ Ступино Московской области**

Наименование проекта **Приобретение музыкальных инструментов и музыкального**

техническо-сценического оборудования для муниципального автономного учреждения культуры «Ступинская филармония» городского округа Ступино Московской области по адресу: г. Ступино, ул. пр. Победы, д. 18/43

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Остаток неиспользованных средств, руб. | Примечание |
|--|------------------|----------------|---------------------|--|------------------|----------------|---------------------|---|------------------|----------------|---------------------|--|------------|
| всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Вклад населения (*) | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Вклад населения (*) | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Вклад населения (*) | | |
| 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 | 5 = 6 + 7 + 8 | 6 | 7 | 8 | 9 = 10 + 11 + 12 | 10 | 11 | 12 | 13 = 5 - 9 | |
| 100000,00 | 787050,00 | 202950,00 | 10000,00 | 999901,00 | 786971,29 | 202929,71 | 10000,00 | 999900,00 | 786971,29 | 202929,71 | 9999,00 | 1,00 | |

(*) - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности


2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ Своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: _____
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - с 07.11.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 08.12.2022 г.
5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Думова Наталия Ивановна

(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Мужальских Сергей Геннадьевич

(Ф.И.О.)

(подпись)



М.П.

“ ” _____ 20 ____ г.

Алексей







