

**Отчет
о реализации проекта инициативного бюджетирования**

Наименование муниципального образования образования городской округ Ступино Московской области
 Наименование проекта «Пошив танцевальной обуви для хореографического коллектива «Ивушка» для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» городского округа Ступино Московской области по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Достоевского, д.4»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Остаток неиспользованных средств, руб. | Примечание | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------|------------|-------|------------------|----------------|
| | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Вклад населения (*) | всего | Обл. ас-ной бюджет | Местный бюджет | Вклад населения (*) | | | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 | 5 = 6 + 7 + 8 | 6 | 7 | 8 | 9 = 10 + 11 + 12 | 10 | 11 | 12 | 13 = 5 - 9 | |
| 160000,00 | 125930,00 | 32470,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0 | 0 | 1600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,00 | |

(*) - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно _____
 (своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: _____

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 28 сентября 2022 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 26 октября 2022 г.

5. К отчету прилагаются на _____ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Бокова Наталья Александровна

(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Мужальский Сергей Геннадьевич

(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.:



" _____ 20 ____ г.

Handwritten mark at the bottom left corner.