

Отчет

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Ступино Московской области

Наименование проекта «Приобретение мебели (выкатные кровати, учебные столы, стулья) для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №21 «Надежда» городского округа Ступино Московской области по адресу: Московская область, г.о. Ступино, Горького,69»

2. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
всего	Област-ной бюджет	Местный бюджет	Вклад населения (*)	всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Вклад населения (*)	всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Вклад населения (*)		
1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13 = 5 - 9	
500000,00	393480,00	101470,00	5050,00	426331,64	334914,44	86367,20	5050,00	425580,00	334914,44	86367,20	4298,36	751,64	

(*) - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности


2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: нет.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 28.10.2022г;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 18.12.2022г.

5. К отчету прилагаются на 5 листах: (фотографии поставленного товара).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Шипкина Зарина Борисовна
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа

Мужальских Сергей Геннадьевич
(Ф.И.О.)



М.П. "23" 12 2022г.