

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Ступинская детская школа искусств» городского округа Ступино Московской области об исполнении контракта от 14.05.2024 № 08-05-2024 на выполнение работ по благоустройству территории МАУ ДО "СДШИ" по адресу: г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Некрасова, д.26/30

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 29.10.2024 № 150вн-355/1.2.3-3;
2. Распоряжения от 12.11.2024 № 396-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 14.05.2024 № 08-05-2024 на выполнение работ по благоустройству территории МАУ ДО "СДШИ" по адресу: г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Некрасова, д.26/30.

Проверяемый период: с 14.05.2024 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «12» ноября 2024 г. по «12» ноября 2024 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Дополнительное соглашение;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2 №1 от 19.10.2024 на сумму 5 942 231,69 рублей;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 19.10.2024 на сумму 5 942 231,69 рублей;
- Счет №1 от 19.10.2024 на сумму 5 942 231,69 рублей.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

Работы выполнены с нарушением предусмотренных сроков, что предусматривает начисление неустойки.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Заказчику необходимо начислить неустойку в соответствии с условиями контракта.
3. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ