

Оценка результатов реализации муниципальной программы  
**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**  
наименование муниципальной программы (подпрограммы)  
за 1 полугодие 2021 г

№ п/п	Основные мероприятия по реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий	Единица измерения	Базовое значение показателя	Планируемое значение показателя на 2021 г	Достигнутое значение показателя за отчетный период 2021г
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры».						
1.	Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».	Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры	ед	—	0	0
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»						
2.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.	Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств	ед	—	0	0
3.	Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»	Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств	ед	—	0	0
4.	Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»	Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования	ед	—	0	0
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»						
5.	Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов	ед	—	0	0
Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»						
6.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения	Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения	ед	—	0	0

Координатор муниципальной программы

09.07.2021

Черанева Татьяна Викторовна  
8 (49664)24391



О.И.Политова  
(подпись)