

**Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - март 2022 года**

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования 2022 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения №5 к Порядку
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 Чистая вода	11 000,00	209,14	1,9	Реализация мероприятий начнется при наступлении благоприятных погодных условий Разработана сметная документация на ремонт шахтных колодцев. Подготавливается техническое задание для проведения конкурентных процедур. Оплачена экспертиза ПИР на строительство водопровода с. Ситне-Щелканово
Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	11 000,00	209,14	1,9	Реализация мероприятий начнется при наступлении благоприятных погодных условий. Оплачена экспертиза ПИР на строительство водопровода с. Ситне-Щелканово
Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения	10 000,00	209,14	2,10	Оплачена экспертиза ПИР на строительство водопровода с. Ситне-Щелканово
Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения	0,00	0,00		
Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев	1 000,00	0,00		Реализация мероприятия начнется при наступлении благоприятных погодных условий. Разработана сметная документация на ремонт шахтных колодцев. Подготавливается техническое задание для проведения конкурентных процедур
Подпрограмма 2 Системы водоотведения	5 500,00	0,00		

Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области	0,00	0,00	0,00	Финансирование не предусмотрено
Мероприятие 1.2. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод	0,00	0,00	0,00	Финансирование не предусмотрено
Мероприятие 1.51. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод (реализация концепции по развитию территории городского округа Ступино Московской области)	0,00	0,00	0,00	Реализация мероприятия начнется при наступлении благоприятных погодных условий.
Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области	5 500,00	0,00	0,00	Реализация мероприятия начнется при наступлении благоприятных погодных условий.
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций	5 500,00	0,00	0,00	Реализация мероприятия начнется при наступлении благоприятных погодных условий.
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами	82 242,00	0,00	0,00	Утвержден порядок предоставления субсидии. Подписано соглашение с Министерством энергетики МО. Заключен контракт на разработку ПКР. Срок оказания услуг - 90 дней

Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области	55 225,00	0,00		Выполнение мероприятий начнется по окончании отопительного периода
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры	55 225,00	0,00		Выполнение мероприятий начнется по окончании отопительного периода
Мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры	0,00	0,00		
Мероприятие 2.51. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (реализация концепции по развитию территории городского округа Ступино Московской области)	0,00	0,00		
Основное мероприятие 3. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности	0,00	0,00		финансирование не предусмотрено
Мероприятие 3.1. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности	0,00	0,00		
Мероприятие 3.2. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков	0,00	0,00		
Основное мероприятие 4. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства	24 000,00	0,00		Утвержден порядок предоставления субсидии. Подписано соглашение с Министерством энергетики МО
Мероприятие 4.1. Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ	0,00	0,00		

Мероприятие 4.5. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию	24 000,00	0,00		Утвержден порядок предоставления субсидии. Подписано соглашение с Министерством энергетики МО
Основное мероприятие 5. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	3 017,00	0,00		Заключен контракт на разработку ПКР. Срок оказания услуг - 90 дней
Мероприятие 5.1. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)	0,00	0,00		
Мероприятие 5.2. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)	0,00	0,00		
Мероприятие 5.3. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	3 017,00	0,00		Заключен контракт на разработку ПКР. Срок оказания услуг - 90 дней
Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	600,00	0,00		В основном, выполнение мероприятий будет начато по окончании отопительного сезона
Основное мероприятие 1. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области	600,00	0,00		
Мероприятие 1.1. Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением	0,00	0,00		

Мероприятие 1.2. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 1.3. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 1.4. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 1.5. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 1.6. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 1.7. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 1.8. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 1.9. Установка азраторов с регулятором расхода воды	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 1.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы	600,00	0,00	0,00		В основном, выполнение мероприятий будет начато по окончании отопительного сезона
Основное мероприятие 2. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 2.1. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах	0,00	0,00	0,00		
Основное мероприятие 3. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 3.1. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области»	0,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 6 Развитие газификации	0,00	0,00	0,00		Финансирование не предусмотрено
Основное мероприятие 1. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 1.2. Организация в границах городского округа газоснабжения населения	0,00	0,00	0,00		

Подпрограмма 8 Обеспечивающая подпрограмма	708,00	141,64	20,0	Обеспечена деятельность административной комиссии №59. Возбуждено 43 дела о нарушениях административного кодекса
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления	708,00	141,64	20,0	Обеспечена деятельность административной комиссии №59. Возбуждено 43 дела о нарушениях административного кодекса
Мероприятие 1.1. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства	708,00	141,64	20,0	Обеспечена деятельность административной комиссии №59. Возбуждено 43 дела о нарушениях административного кодекса
Мероприятие 1.4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	0,00	0,00		
Итого по муниципальной программе	100 050,00	350,78	0,4	

Координатор муниципальной программы

С.А. Медведев