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Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Ступино Московской области
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Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 
мероприятий (с указанием порядкового номера)

Утвержденный объем 
финансирования 

2020 год, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

Процент 
финансирования к 

годовому объему, %

Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 
приложения №5 к Порядку

2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 Чистая вода
14 400,00 0,00 0

Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 
муниципальных образований Московской области

14 400,00 0,00 0 Разработана сметная документация на ремонт шахтных 
колодцев. Подготавливается техническое задание для 

проведения конкурентных процедур.

Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения

6 100,00 0,00 0

Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

6 200,00 0,00 0 На приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции 
обесфторивания на ВЗУ д. Дубнево фактически источник 

финансирования не определен.

Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев

2 100,00 0,00 0 Разработана сметная документация. Подготавливается 
техническое задание для проведения конкурентных процедур.

Подпрограмма 2 Системы водоотведения
51 823,14 0,00 0

Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция 
(модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на 
территории муниципальных образований Московской области

36 043,14 0,00 0 РСО заключены контракты по очистным сооружениям с. 
Б.Алексеевское, Аксиньино на оценку негативного воздействия, 

Рыбводхоз, историко-культурную экспертизу, технологическое
присоединение

Мероприятие 1.2. Строительство и реконструкция объектов 
очистки сточных вод

36 043,14 0,00 0 РСО заключены контракты по очистным сооружениям с. 
Б.Алексеевское, Аксиньино на оценку негативного воздействия, 

Рыбводхоз, историко-культурную экспертизу, технологическое
присоединение

Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и 
канализационных насосных станций на территории 
муниципальных образований Московской области

15 780,00 0,00 0 Контракт по оказанию услуг по разработке проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту канализационного 

коллектора с.Аксиньино в стадии заключения

Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт канализационных 
коллекторов и канализационных насосных станций

8 380,ОС 0,0С О

Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) 
канализационных коллекторов, канализационных насосных 
станций

7 400,ОС 0,0С с Контракт по оказанию услуг по разработке проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту канализационного 

коллектора с.Аксиньино в стадии заключения

Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами

629 627,35 3 729,3"
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Эсновное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, 
гапитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры

523 517,39| 0,00| Выполнена актуализация проекта котельной Михнево N° 3.| 
Готовим повторный аукцион на стройку, на первом не было 

участников. Проведена актуализация проектов по котельным 
Мещерино, Малино, Шугарово, Татариново, Леонтьево, 

Б.Апексеевское, Алфимово. Проекты направлены в 
"Мособлэкспертизу" Ведется разработка СЗЗ по выше 

перечисленным котельным. По котельной с. Ситне-Щелканово 
заключен контракт на строительство. Ведется разметка 

площадки. Заключены контракты по ремонту тепловых и 
водопроводных сетей. Начато производство работ.

Мероприятие 2.1, Капитальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры

305 089,39 0,00 0 Заключены контракты по ремонту тепловых и водопроводных 
сетей. Начато производство работ.

Мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

218 428,00 0,00 0 Выполнена актуализация проекта котельной Михнево № 3. 
Готовим повторный аукцион на стройку, на первом не было 

участников. Проведена актуализация проектов по котельным 
Мещерино, Малино, Шугарово, Татариново, Леонтьево, 

Б.Апексеевское, Алфимово. Проекты Проекты направлены в 
"Мособлэкспертизу" Ведется разработка СЗЗ по выше 

перечисленным котельным По котельной с. Ситне-Щелканово 
заключен контракт на строительство, ведется разметка

площадки

Основное мероприятие 3. Проведение первоочередных 
мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных 
городков на территории Московской области, переданных из 
федеральной собственности

104 110,00 3 729,31 3,60% В МАДОУ детский сад с. Мещерино "Солнышко" выполнена 
штукатурка поверхностей внутри здания, гладкая облицовка 

стен, устройство гидроизоляции полов обоих этажей, 
электромонтажные работы. В МАДОУ детский сад с. Мещерино 

"Светлячок" начаты работы по монтажу трубопроводов 
канализации и водоотведения, выравнивание стен 

бетоноконтактом. В МБОУ Мещеринская СОШ №1 уложены лаги, 
устройство оснований полов из фанеры, начаты 

электромонтажные и отделочные работы

Мероприятие 3.1. Проведение первоочередных мероприятий по 
восстановлению объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры военных городков на территории Московской 
области, переданных из федеральной собственности

104 110,00 3 729,31 3,60% В МАДОУ детский сад с. Мещерино "Солнышко" выполнена 
штукатурка поверхностей внутри здания, гладкая облицовка 

стен, устройство гидроизоляции полов обоих этажей, 
электромонтажные работы. В МАДОУ детский сад с. Мещерино 

"Светлячок" начаты работы по монтажу трубопроводов 
канализации и водоотведения, выравнивание стен 

бетоноконтактом. В МБОУ Мещеринская СОШ №1 уложены лаги, 
устройство оснований полов из фанеры, начаты 

электромонтажные и отделочные работы

Основное мероприятие 5. Мониторинг разработки и 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения, а также программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городских округов

2 000,ОС 0,0С с Выполнена актуализация схемы теплоснабжения. Документы
переданы на оплату.

Мероприятие 5.1. Утверждение схем теплоснабжения городски* 
округов (актуализированных схем теплоснабжения городских 
округов)

2 000,ОС 0,0С с

. - - .................................. -  ..

После проведения публичных слушаний схема теплоснабжения 
будет направлена на утверждение в Минэнерго.
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сбережение и повышение 
вности

700,00 0,00 0

1. t lUBD tLiioH ific 3nG prCTV '‘-iCC!CCH

альных учреждений Московской
600,00 0,00 0

эвка (модернизация) ИТП с установкой 
ния и аппаратуры управления

0,00 0,00 0 Средства предусмотрены в программах "Образование",
"Культура"

овка терморегулирующих клапанов 
утолительных приборах

0,00 0,00 0 Начато производство работ. Средства предусмотрены в 
программах "Образование", "Культура"

ывка трубопроводов и стояков системы 0,00 0,00 0

на светильников внутреннего освещения 0,00 0,00 0 Заменено 68 ламп в учреждениях на энергосберегающие.

-ювка автоматизированной системы 
нием, датчиков движения и

0,00 0,00 0

>|шение теплозащиты наружных стен, 
рдачных помещений

0,00 0,00 0 Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в 
программах "Образование", "Культура"

жовка насосного оборудования и 
стотно-регулируемым приводом

0,00 0,00 0 Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в 
программах "Образование", "Культура"

.ернизация трубопроводов и арматуры
0,00 0,00 0 Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в 

программах "Образование", "Культура"

ановка аэраторов с регулятором расхода 0,00 0,00 0

ггановка, замена, поверка приборов учета 
сов на объектах бюджетной сферы

600,00 0,00 0 Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в 
программах "Образование", "Культура"

ие 2.Организация учета энергоресурсов в
100,00 0,00 0

ановка, замена, поверка общедомовых 
гетических ресурсов в многоквартирных

100,00 0,00 0 Выполнена поверка приборов учета в 7 МКД.

гие 3 . Повышение энергетической 
■оквартирных домов

0,00 0,00 0 Выполнена поверка приборов учета в 7 МКД.

эганизация работы с УК по подаче 
«Государственная жилищная инспекция
1»

0,0С 0,0С с

звитие газификации
69 254,37 5 295,72 7,65°/

1тие 1 . Строительство газопроводов в
<

69 254,37 5 295,72 7,65°/ Выполнено и оплачено проектирование строительства 
газопроводов в с. Шугарово и д. Тишково

Страница 3



Отчет сформирован 18:20 31.07.2020

Мероприятие 1.2. Организация в границах городского округа
Г З З О С Н w Н Я Г . Р П Р Н И Я

69 254,37 5 295,72 7,65% Выполнено и оплачено проектирование строительства 
газопроводов в с. Шугарово и д. Тишково

Подпрограмма 8 Обеспечивающая подпрограмма
90 862,00 90 108,94 99%

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления

90 862,00 90 108,94 99,17% Предоставлена субсидия РСО на восстановление 
платежеспособности.

Мероприятие 1.1. Создание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

632,00 147,10

Мероприятие 1.4. Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

90 050,00 89 961,84 100% . Выплачена субсидия ресурсоснабжающему предприятию на 
восстановление платежеспособности

Итого по муниципальной программе 856 486,00 99 133^97 11,57%

Координатор муниципальной программы А С . Туманов
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