
Приложение N213 
к Порядку

Отчет 
о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

финансирование которых осуществляется по программе «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и 
энергосбережения городского округа Ступино»

тыс.руб.
на 31.12.2019 г.
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1. Подпрограмма II «Очистка сточных вод»

1.1. Строительство очистных 
сооружений с. Мещерино 
мощностью 100куб.м./сут. 
(в том числе ПИР)

2019-2022
годы

П И Р -2 0 1 9  
год. Не 
выполнено

0 51500
,0

0 150
0,0

0 0 0 0 0 Внебюджетн
ые
источники

Не определен
источник
финансирования

1.2. Строительство цеха по 
обезвоживанию осадка на 
городских очистных

2019-2024
годы

П И Р -2 0 1 9  
год. Не 
выполнено

0 63500
,0

0 150
0,0

0 0 0 0 0 Внебюджетн
ые
источники

Не определен
источник
финансирования
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1.3. Реконструкция очистных 
сооружений с. Шугарово 
(в том числе ПИР)

2018-2024
годы

П И Р -2 0 1 8  
год. Не 
выполнено

0 26000
,0

550
0,0

750
0,0

13000,
0

0 0 0 0 Внебюджетн
ые
источники

Не определен
источник
финансирования

1.4. Строительство самотечного 
канализационного 
коллектора г. Ступино от ул. 
Горького до ул.Калинина Д 
250 мм протяж. 520 пог.м 
(в том числе ПИР)

2018-2019
годы

Не выполнено 0 5500,
0

100
0,0

450
0,0

0 0 0 0 0 Средства
бюджета
городского
округа
Ступино

Потребовался 
больший объем 
финансирования для 
устройства всего 
комплекса
инженерных сетей, а 
не только 
канализационного 
коллектора

1.5. Строительство Южного 
напорного 
канализационного 
коллектора

2018-2024
годы

Не выполнено 0 73800
,0

300,
0

700
00,0

3500,0 0 0 0 0 Внебюджетн
ые
источники

Не определен
источник
ф инансирования

2. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

2.1. Строительство котельной п. 
Михнево ул. Московская 
мощностью 12 МВт 
(в том числе ПИР)

2019-2021
годы

Не выполнено 0 67000
,0

0 500
0,0

62000,
0

0 0 0 0 Внебюджетн
ые
источники

Не определен
источник
финансирования

2.2. Строительство квартальных 
тепловых сетей г. Ступино в 
квартале "Надежда" Д 100- 
350 мм протяж. 780 пог.м 
(в том числе ПИР)

2018-2019
годы

Не выполнено 0 27879
,2

467
9,2

232
00,0

0 0 0 0 0 Внебюджетн
ые
источники

Не определен
источник
финансирования

2.3. Реконструкция участка 
второй тепломагистрали г. 
Ступино в квартале 
"Надежда" от ТК-92 до ТК-94

2019-2020
годы

Не выполнено 0 56836
,0

0 502
98,0

6538,0 0 0 0 0 Внебюджетн
ые
источники

Не определен
источник
финансирования

2.4. Реконструкция теплотрассы 2019 год Не выполнено 0 16083 0 160 0 0 0 0 0 Средства Отсутствие проекта на



орького- ,8 83,8 бюджета
городского
округа
Ступино

реконструкцию.
Средства
перераспределены на 
другие мероприятия

< сетей г. 
эл "Надежда" 
;ого до ул. 
300 мм на Д 
450 пог.м 

АР)

2019 год Не выполнено 0 4500,
0

0 450
0,0

0 0 0 0 0 Внебюджетн
ые
источники

Не определен
источник
финансирования

блочно- 
зльной в 
<е №112
'ПИНСКИЙ
л район 
АР)

2018-2019
годы

Разработан и 
прошел 
экспертизу 
ПИР на
строительство
котельной

4207,8 22176
,0

180
00,0

159
89,7

0 4207
,8

0 4207
,8

0 Средства
бюджета
городского
округа-
8352.0 
бюджет 
Московской 
области -
13824.0

Банкротство 
подрядчика, 
вышедшего на работы 
по строительству.

VI «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

типовой
ной
ностью 10,5 
Московская 

некий район, 
IHOBO (в том

2018-2021
годы

Разработан и 
прошел 
экспертизу 
ПИР на
строительство
котельной

3840,5 68000
,0

800
0,0

260
0,0

57400,
0

3840
,5

0 3840
,5

0 Средства
бюджета
городского
округа

Выполнено

змме 8048,3 48277
4,2

374
97,2

139
671,
5

30560
5,5

8048
,3

0 8048
,3

0

Заместитель главы администрации


